



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Α.Δ.Α.:**

Πόρος, 30 Ιουλίου 2024

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 78/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 16^{ης}/2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 6^ο:

Εξέταση αιτήματος αναδόχου περί χορήγησης παράτασης για την παράδοση της προμήθειας με τίτλο: «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Πόρου».

Στον Πόρο σήμερα, την 29^η του μηνός Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πόρου στο γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 4843/25.07.2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με **i)** τις διατάξεις του ά. 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) όπως αντικαταστάθηκε με το ά. 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018) και τροποποιήθηκε με το ά.6 του Ν. 5056/2023 **ii)** τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Απόφαση Δ.Σ. 89/2011), **iii)** την υπ' αριθμ. 98 και με αρ. πρωτ. 8182/26.1.2024 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ).

Με την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (κατ' άρθρο 96 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και άρθρο 67 παρ. 10 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1β' του ά. 177 του Ν. 4635/2019 και ισχύει), καθώς σε σύνολο δεκαπέντε(15) μελών, παρόντα ήταν τα δεκατρία(13):

Όνομα συμβούλου	Παρόντες	Απόντες
1. Πρόεδρος: Γρίβα Ιωάννα	+	
2. Αντιπρόεδρος: Κανατσιδη Ελένη	+	

3. Γραμματέας: Κουτουζή Ελένη	+	
4. Γκιών Κωνσταντίνος		-
5. Δημητριάδης Ιωάννης	+	
6. Κανασιδής Γεώργιος	+	
7. Καραμάνη-Μοσχογιάννη Κωνσταντίνα	+	
8. Λίτσας Χρήστος	+	
9. Μακρή Αγγελική		-
10. Μάνεσης Κυριάκος	+	
11. Μουτζουβής Κωνσταντίνος	+	
12. Παπαχρήστου Αναστάσιος	+	
13. Ροή Χριστίνα	+	
14. Ροΐδης Κωνσταντίνος	+	
15. Ρούσσος Ιωάννης	+	

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, δημοτική υπάλληλος Φωτεινή Πρωτόπαπα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος εισηγήθηκε το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέτω υπ' όψη σας τα εξής:

- Το υπ' αριθμό πρωτ. 3923/19.06.2024 αίτημα της αναδόχου εταιρείας για παράταση της υπ' αριθμό 67/2023 Σύμβαση με Α.Δ.Α.Μ.: 23SYMV013474125

2023-09-26

- Την από 20-06-2024 εισήγηση-γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την παράταση της υπ' αριθμό 67/2023 Σύμβαση με Α.Δ.Α.Μ.: 23SYMV013474125 2023-09-26

- Το με αριθμό πρωτ. 101729/13-07-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί «Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το υποέργο του θέματος, όπου διατυπώνεται θετική γνώμη για την παράταση της εν λόγω σύμβασης έως 25/08/2024.

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 5056/23 (Α 163) προβλέφθηκε η αντικατάσταση της Οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής από την **Δημοτική Επιτροπή**

«**1. Η Δημοτική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ...ζ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α' 147)».**

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010: «**1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».**

Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι η Δημοτική Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα κατά το στάδιο που έπεται της σύναψης συμβάσεων έργων, αρμόδιο όργανο για την εξέταση του ανωτέρω αιτήματος είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι:

Την παράταση του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης της προμήθειας με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Πόρου» σύμφωνα με την υπ' αριθμό 67/2023 σύμβαση έως 25/08/2024 το οποίο είναι εντός των ορίων του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104, παρ. 1 περ. γ του ν. 4782/2021

Ο επικεφαλής της Μειοψηφίας πήρε τον λόγο και εξέφρασε την γνώμη της παράταξής του ως ακολούθως:

Η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας που τέθηκε υπόψη του Δ.Σ. είναι ελλιπής, γιατί δεν έχει καμία αναφορά στο ιστορικό της σύμβασης και δεν εμπεριέχει τεκμηρίωση για την «διαβεβαίωση» ότι η έγκριση του αιτήματος είναι εντός των

ορίων του ά.206 του Ν.4412/2016. Περαιτέρω, ενώ στην εισήγηση γίνεται επίκληση του από 19.6.2024 αιτήματος του αναδόχου και της από 20.6.2024 γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής, τα σχετικά έγγραφα δεν έχουν κοινοποιηθεί στα μέλη του Δ.Σ. Συνεπώς δεν μπορούμε να κρίνουμε αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις παράτασης που τίθενται στην νομοθεσία.
Για τους παραπάνω λόγους, η παράταξή μας ψηφίζει ΟΧΙ στο θέμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τοποθετήθηκαν ως ακολούθως επί της ανωτέρω εισήγησης:

1. Δημητριάδης Ιωάννης: **ΟΧΙ** στη εισήγηση.
2. Γρίβα Ιωάννα: **ΝΑΙ** στη εισήγηση.
3. Κανατσίδης Γεώργιος: **ΝΑΙ** στη εισήγηση.
4. Κανατσίδα Ελένη: **ΟΧΙ** στη εισήγηση.
5. Καραμάνη- Μοσχογιάννη Κωνσταντίνα: **ΟΧΙ** στη εισήγηση.
6. Κουτουζή Ελένη: **ΝΑΙ** στη εισήγηση.
7. Λίτσας Χρήστος: **ΟΧΙ** στη εισήγηση.
8. Μάνεσης Κυριάκος: **ΝΑΙ** στη εισήγηση.
9. Μουτζουβής Κωνσταντίνος: **ΝΑΙ** στη εισήγηση.
10. Παπαχρήστου Αναστάσιος: **ΟΧΙ** στη εισήγηση.
11. Ροή Χριστίνα: **ΟΧΙ** στη εισήγηση.
12. Ροϊδης Κωνσταντίνος: **ΝΑΙ** στη εισήγηση.
13. Ρούσσος Ιωάννης: **ΝΑΙ** στη εισήγηση.

Ακολούθησε η καταμέτρηση των ψήφων, η οποία είχε ως εξής:

	Αριθμός ψήφων	Ονόματα συμβούλων
ΝΑΙ	7	Γρίβα Ιωάννα, Κανατσίδης Γεώργιος, Κουτουζή Ελένη, Μάνεσης Κυριάκος, Μουτζουβής Κωνσταντίνος, Ροϊδης Κωνσταντίνος, Ρούσσος Ιωάννης
ΟΧΙ	6	Δημητριάδης Ιωάννης, Κανατσίδα Ελένη, Καραμάνη- Μοσχογιάννη Κωνσταντίνα, Λίτσας Χρήστος, Παπαχρήστου Αναστάσιος, Ροή Χριστίνα
ΛΕΥΚΟ	-	-

ΠΑΡΩΝ	-	-
ΑΠΟΧΗ	-	-
ΝΑΙ σε έγκυρη εναλλακτική πρόταση	-	-
Μη-έγκυρη ψήφος	-	-

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης της προμήθειας με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Πόρου» σύμφωνα με την υπ' αριθμό 67/2023 σύμβαση έως 25/08/2024 το οποίο είναι εντός των ορίων του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104, παρ. 1 περ. γ του ν. 4782/2021

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 78/2024.

Η Πρόεδρος	Η Γραμματέας	Τα Μέλη
Γρίβα Ιωάννα	Κουτουζή Ελένη	<ol style="list-style-type: none"> 1. Δημητριάδης Ιωάννης 2. Κανατσίδης Γεώργιος 3. Κανατσίδα Ελένη 4. Καραμάνη -Μοσχογιάννη Κωνσταντίνα 5. Λίτσας Χρήστος 6. Μάνεσης Κυριάκος 7. Μουτζουβής Κωνσταντίνος 8. Παπαχρήστου Αναστάσιος 9. Ροή Χριστίνα 10. Ροΐδης Κωνσταντίνος

		11. Ρούσσος Ιωάννης
--	--	----------------------------