



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Α.Δ.Α.:

Πόρος, 23 Ιουλίου 2024

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 100/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 20^{ης}/2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 8^ο:

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Ωρίμανση παρεμβάσεων ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της περιοχής της Πούντας Πόρου.», μεταξύ Δήμου Πόρου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου και Δικτύου Νήσων».

Στον Πόρο σήμερα, την 22^η του μηνός Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πόρου στο γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.4692/18.7.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με **i)** τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), ως ισχύουν, **ii)** την υπ' αριθμ. 374 και με αρ. πρωτ. 39135/30.5.2022 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) και τις διατάξεις των άρθρων 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023).

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (κατ' άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018), καθώς σε σύνολο πέντε (5) μελών, παρόντα ήταν τα πέντε (5):

Όνομα Μέλους	Παρόντες	Απόντες
1. Πρόεδρος: Κουτουζής Γεώργιος	+	
2. Μάνεσης Κυριάκος	+	
3. Παπαχρήστου Αναστάσιος	+	
4. Ροή Χριστίνα	+	

5. Ροϊδης Κωνσταντίνος	+	
------------------------	---	--

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, δημοτική υπάλληλος Φωτεινή Πρωτόπαπα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέτω υπ' όψη σας τα εξής:

- Το άρθρο 5 της Προγραμματικής Σύμβασης όπου αναφέρει: «1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας αφορά σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την υπογραφή της, **ήτοι από 15/05/2023 έως 14/05/2024** και παρουσιάζεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
- Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με Απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης.
- Με Απόφαση των αρμοδίων Οργάνων των μερών κατόπιν σχετικής εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί να δίδεται παράταση της σύμβασης.
- Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται έως έξι (6) μήνες, με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης.
- Οποιαδήποτε τροποποίηση της προγραμματικής Σύμβασης ως προς το χρονοδιάγραμμα, θα πρέπει να αποστέλλεται εκ νέου για να λάβει σχετική έγκριση από το ΥΝΑΝΠ.

Την Πέμπτη 11-04-2024 και ώρα 14:00, συνήλθαν μέσω τηλεδιάσκεψης (googlemeeting), τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειμένου της από 15-05-2023 Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: **«ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥΝΤΑΣ ΝΗΣΟΥ ΠΟΡΟΥ».**

Στην εν λόγω επιτροπή συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

1. Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης σε σώμα και κατανομή αρμοδιοτήτων, όπως κατωτέρω:
 - Κωνσταντίνος Μουτζουβής, Πρόεδρος
 - Γεώργιος Κουτουζής, μέλος
 - Μαρίνης Μπερέτσος, μέλος
2. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Ο Διαχειριστής του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων

Αττικής κ. Μαρίνης Μπερέτσος ανέφερε ότι το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων έχει ολοκληρώσει την αρχιτεκτονική προμελέτη και έχει αποστείλει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου και στον Δήμο Πόρου τα κάτωθι παραδοτέα:

- Moodboard
- Site Analysis
- Σχέδια προμελέτης
- Τεχνική Έκθεση
- Προσεγγιστικός Προϋπολογισμός
- Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Με το από 03/11/2023 1^ο πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης έχουν πιστοποιηθεί τα ανωτέρω ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			1η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	
Α. ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΟΣΟΣΤ Ο	ΚΟΣΤΟΣ	ΠΟΣΟΣΤ Ο	ΚΟΣΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	64,68%	65.000,00 €	30,00%	19.500, 00 €
ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	9,95%	10.000,00 €	0,00%	0,00 €
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΑΥ-ΦΑΥ	1,00%	1.000,00 €	0,00%	0,00 €
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	3,98%	4.000,00 €	0,00%	0,00 €
Β.ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΟΣΟΣΤ Ο	ΚΟΣΤΟΣ	ΠΟΣΟΣΤ Ο	ΚΟΣΤΟΣ
Έμμεσες δαπάνες απλοποιημένου κόστους 18,5% επί των άμεσων δαπανών	14,73%	14.800,00 €	30,00%	4.440,0 0 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	94,34%	94.800,00 €	25,25%	23.940, 00 €
Λειτουργικά έξοδα εκτέλεσης 6% επί του συνολικού κόστους	5,66%	5.688,00 €	25,25%	1.436,4 0 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	100,00%	100.488,00 €	25,25%	25.376, 40 €
ΦΠΑ	24,00%	24.117,12 €	25,25%	6.090,3 4 €
ΤΕΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	100,00%	124.605,12 €	25,25%	31.466, 74 €

3. Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥΝΤΑΣ ΝΗΣΟΥ ΠΟΡΟΥ», με νέα καταληκτική ημερομηνία αυτού την 14-11-2024.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαι προς τη Δ.Ε. να εγκρίνει:

Την αποδοχή της ως άνω τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥΝΤΑΣ ΝΗΣΟΥ ΠΟΡΟΥ», με νέα καταληκτική ημερομηνία την 14/11/2024.

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής τοποθετήθηκαν ως ακολούθως επί της ανωτέρω εισήγησης:

1. Μάνεσης Κυριάκος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
2. Παπαχρήστου Αναστάσιος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
3. Ροή Χριστίνα: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
4. Ροΐδης Κωνσταντίνος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.

Ακολούθησε η καταμέτρηση των ψήφων, η οποία είχε ως εξής:

	Αριθμός ψήφων	Ονόματα συμβούλων
ΝΑΙ	5	Κουτουζής Γεώργιος, Μάνεσης Κυριάκος, Παπαχρήστου Αναστάσιος, Ροή Χριστίνα, Ροΐδης Κωνσταντίνος
ΟΧΙ	-	
ΛΕΥΚΟ	-	-
ΠΑΡΩΝ	-	-
ΑΠΟΧΗ	-	-
ΝΑΙ σε έγκυρη εναλλακτική πρόταση	-	-
Μη-έγκυρη ψήφος	-	-

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αποδοχή της ως άνω τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥΝΤΑΣ ΝΗΣΟΥ ΠΟΡΟΥ», με νέα καταληκτική ημερομηνία την 14/11/2024.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 100/2024.

Πρόεδρος	Τα Μέλη
Κουτουζής Γεώργιος	1. Μάνεσης Κυριάκος 2. Παπαχρήστου Αναστάσιος 3. Ροή Χριστίνα 4. Ροΐδης Κωνσταντίνος