



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.10.13
10:51:49 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΞ3ΩΩΞΝ-ΠΥΘ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Α.Δ.Α.:

Πόρος, 13 Οκτωβρίου 2026

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 151/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 30^{ης}/2026 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση τροποποίησης – παράτασης της από 24/10/2023 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου για τη «Μελέτη διαχωρισμού παντοροϊκού δικτύου, αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης και υπογειοποίησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού».

Στον Πόρο σήμερα, την 13^η του μηνός Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πόρου στο γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.5190/9.10.2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026) "**Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης**", δυνάμει του οποίου **αντικαταστάθηκαν και ενσωματώθηκαν** οι προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 8 & 9 του Ν. 5056/2023.»

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (κατ' άρθρο 145 παρ. 1 του Ν. 5314/2026), καθώς σε σύνολο πέντε (5) μελών, παρόντα ήταν τα τέσσερα (4):

Όνομα Μέλους	Παρόντες	Απόντες
1. Πρόεδρος: Κουτουζής Γεώργιος	+	
2. Κανατσιδης Γεώργιος	+	
3. Παπαχρήστου Αναστάσιος	-	
4. Ροή Χριστίνα	+	
5. Ροΐδης Κωνσταντίνος	+	

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, δημοτική υπάλληλος Φωτεινή Πρωτόπαπα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, εισηγήθηκε το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Έχοντας υπόψη:

1. *Τις διατάξεις των άρθρων 646 και 652 έως 654 του ν. 5314/2026 (Α' 103) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει, περί προγραμματικών συμβάσεων.*
2. *Τις διατάξεις του άρθρου 138 του ν. 5314/2026 (Α' 103), όπως ισχύει, περί αρμοδιοτήτων δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής.*
3. *Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει.*
4. *Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 80 του ν. 4727/2020 (Α' 184), όπως ισχύει.*
5. *Τις διατάξεις των ν. 4820/2021 (Α' 130), 4700/2020 (Α' 127) και 4270/2014 (Α' 143), όπως ισχύουν, κατά το μέρος που εφαρμόζονται.*
6. *Τις διατάξεις των άρθρων 689 έως 691 του ν. 5314/2026, κατά το μέρος που εφαρμόζονται στον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης.*
7. *Το υπ' αριθ. πρωτ. 6720/13-10-2021 έγγραφο του Δήμου Πόρου για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης εκπόνησης της μελέτης.*
8. *Τις υπ' αριθ. 195/2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΖΥΩΞΝ-ΟΛ9), 18/2023 (ΑΔΑ: 6ΨΘΛΩΞΝ-ΩΦΝ) και 69/2023 (ΑΔΑ: ΨΔΡΘΩΞΝ-ΓΥΩ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πόρου, καθώς και τη με αριθ. 6/2023 μελέτη προεκτίμησης αμοιβής της Τεχνικής Υπηρεσίας.*
9. *Τις υπ' αριθ. 184/2022 (ΑΔΑ: 6Ε147Λ7-ΝΓΣ) και 185/2022 (ΑΔΑ: 9ΡΝΟ7Λ7ΞΨΑ) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.*
10. *Τις υπ' αριθ. 246/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και 81/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου, περί έγκρισης των όρων της αρχικής προγραμματικής σύμβασης.*
11. *Την υπ' αριθ. 53/2023 απόφαση της Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ Ι Περιφέρειας Αττικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την υπ' αριθ. πρωτ. 534/29-01-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου Πόρου (ΑΔΑ: 97ΖΦΩΞΝ-3ΟΝ).*
12. *Την από 24/10/2023 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Πόρου για την ανωτέρω μελέτη, και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτής, περί χρονικής διάρκειας και τροποποίησής της.*

13. Την υπ' αριθ. 562102/02-05-2024 απόφαση συγκρότησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και τη μεταγενέστερη τροποποίησή της.
14. Το με αριθ. πρωτ. 4579/07-09-2026 έγγραφο του Δήμου Πόρου προς την Περιφέρεια Αττικής με αίτημα παράτασης της προγραμματικής σύμβασης.
15. Το από 01/10/2026 ενημερωτικό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πόρου σχετικά με την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης.
16. Την από 02/10/2026 πρόσκληση σύγκλησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για συνεδρίαση στις 07/10/2026, με αντικείμενο την παράταση, την τροποποίηση του άρθρου 5 και την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.
17. Το από 07/10/2026 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, όπως μνημονεύεται στο υποβληθέν σχέδιο τροποποιητικής προγραμματικής σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι θα επισυναφθεί το υπογεγραμμένο πρακτικό.
18. Το σχέδιο τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης και το αναθεωρημένο Παράρτημα Ι (χρονοδιάγραμμα), προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων.

Θέτω υπ' όψη σας τα εξής:

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Πόρου υπέγραψαν στις 24/10/2023 προγραμματική σύμβαση διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών για την εκπόνηση της «Μελέτης διαχωρισμού παντοροϊκού δικτύου, αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης και υπογειοποίησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού». Αντικείμενό της είναι η μελετητική ωρίμανση παρεμβάσεων στην περιοχή Σφαιρία του Δήμου Πόρου, με συνεργασία και χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου.

Σύμφωνα με το από 01/10/2026 ενημερωτικό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας, η μελέτη δεν είχε ακόμη δημοπρατηθεί και συνεπώς δεν έχει επιλεγεί ανάδοχος ούτε έχει υπογραφεί σύμβαση εκπόνησης. Για την έναρξη υλοποίησης απαιτούνται η δημοπράτηση, η διαγωνιστική διαδικασία, οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Το μελετητικό αντικείμενο είναι σύνθετο: περιλαμβάνει αποτύπωση οργανισμών κοινής ωφέλειας, γεωτεχνική έρευνα – μελέτη, υδραυλικές μελέτες δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και ύδρευσης, περιβαλλοντική μελέτη, οριστικές μελέτες επιπέδου εφαρμογής, σχέδιο και φάκελο ασφάλειας και υγείας, καθώς και τεύχη δημοπράτησης. Απαιτείται συνεπώς επαρκής πρόσθετος χρόνος τόσο για την ανάθεση όσο και για την εκπόνηση, υποβολή, εξέταση και έγκριση των σταδίων.

Η διάρκεια της ισχύουσας προγραμματικής σύμβασης ολοκληρώνεται εντός Οκτωβρίου 2026. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 4579/07-09-2026 έγγραφο του Δήμου Πόρου ζητήθηκε παράταση

τριάντα έξι (36) μηνών. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης κλήθηκε σε συνεδρίαση στις 07/10/2026 με σχετικά θέματα την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5, την παράταση της ισχύος έως 24/10/2029 και την αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος. Το συνημμένο σχέδιο τροποποιητικής σύμβασης αποτυπώνει αυτές τις μεταβολές.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καταστεί δυνατή η νόμιμη ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης και του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Δεν προτείνεται με την παρούσα μεταβολή του αντικειμένου της μελέτης ή αυτοτελής αύξηση της χρηματοδότησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι:

- Α.** Την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» της από 24/10/2023 προγραμματικής σύμβασης, ως προς τη δυνατότητα παράτασης της διάρκειάς της, από είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε τριάντα έξι (36) μήνες, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο τροποποιητικής σύμβασης.
- Β.** Την έγκριση της παράτασης της χρονικής ισχύος της από 24/10/2023 προγραμματικής σύμβασης κατά τριάντα έξι (36) επιπλέον μήνες, ήτοι έως 24/10/2029, σύμφωνα με το σχέδιο της τροποποιητικής σύμβασης.
- Γ.** Την έγκριση της τροποποίησης του Παραρτήματος Ι της προγραμματικής σύμβασης, που περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, σύμφωνα με το αναθεωρημένο συνημμένο παράρτημα, ως αναπόσπαστο μέρος της τροποποιητικής σύμβασης.
- Δ.** Την έγκριση του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου για τη συγκεκριμένη μελέτη, με διατήρηση κατά τα λοιπά των όρων της από 24/10/2023 αρχικής σύμβασης.
- Ε.** Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πόρου για την υπογραφή της τροποποιητικής προγραμματικής σύμβασης και κάθε συναφούς αναγκαίου εγγράφου, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων και ελέγχων.

Το μέλος της παράταξης της Μειοψηφίας κατέθεσε τις απόψεις της παράταξής του ως εξής:

Η παράταξή μας θα ψηφίσει **ΝΑΙ**, ωστόσο οφείλουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Τόσο στο υπ' αρ. πρωτ. 4597/7.9.2026 έγγραφο του Δήμου προς την Περιφέρεια όσο και στο από 7.10.2026 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, αλλά και στο -άνευ ημερομηνίας και υπογραφής- ενημερωτικό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προς την Κ.Ε.Π., δεν αναφέρεται κανένας ουσιαστικός λόγος

για τη μη υλοποίηση των αντικειμένων της Π.Σ. έως σήμερα. Το γεγονός αυτό συνιστά ξεκάθαρη απόδειξη και ομολογία πλήρους αδράνειας, αναποτελεσματικότητας και αποτυχίας της δημοτικής σας αρχής να υλοποιήσει δράσεις που «κληρονόμησε» έτοιμες από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Μάλιστα, όχι μόνο επί 2,5 έτη δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης (δηλαδή την ανάθεση μελέτης για ένα έργο σταθμό για τον Οικισμό του Πόρου), αλλά σήμερα εισηγείστε η παράταση που θα εγκριθεί να επεκταθεί από 24 σε 36 μήνες, με λίγα λόγια ομολογείτε ότι δεν θα υλοποιήσετε την δράση μέχρι το τέλος της θητείας σας.

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής τοποθετήθηκαν ως ακολούθως επί της ανωτέρω εισήγησης:

1. Κανατσίδης Γεώργιος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου
2. Ροή Χριστίνα: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
3. Ροϊδής Κωνσταντίνος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.

Ακολούθησε η καταμέτρηση των ψήφων, η οποία είχε ως εξής:

	Αριθμός ψήφων	Ονόματα συμβούλων
ΝΑΙ	4	Κουτουζής Γεώργιος, Κανατσίδης Γεώργιος, Ροή Χριστίνα, Ροϊδής Κωνσταντίνος
ΟΧΙ	-	-
ΛΕΥΚΟ	-	-
ΠΑΡΩΝ	-	-
ΑΠΟΧΗ	-	-
ΝΑΙ σε έγκυρη εναλλακτική πρόταση	-	-
Μη-έγκυρη ψήφος	-	-

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Α.** Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» της από 24/10/2023 προγραμματικής σύμβασης, ως προς τη

δυνατότητα παράτασης της διάρκειάς της, από είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε τριάντα έξι (36)μήνες, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο τροποποιητικής σύμβασης.

- Β.** Εγκρίνει την παράταση της χρονικής ισχύος της από 24/10/2023 προγραμματικής σύμβασης κατά τριάντα έξι (36) επιπλέον μήνες, ήτοι έως 24/10/2029, σύμφωνα με το σχέδιο της τροποποιητικής σύμβασης.
- Γ.** Εγκρίνει την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της προγραμματικής σύμβασης, που περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, σύμφωνα με το αναθεωρημένο συνημμένο παράρτημα, ως αναπόσπαστο μέρος της τροποποιητικής σύμβασης.
- Δ.** Εγκρίνει το σχέδιο τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου για τη συγκεκριμένη μελέτη, με διατήρηση κατά τα λοιπά των όρων της από 24/10/2023 αρχικής σύμβασης.
- Ε.** Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πόρου για την υπογραφή της τροποποιητικής προγραμματικής σύμβασης και κάθε συναφούς αναγκαίου εγγράφου, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων και ελέγχων.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 151/2026.

Πρόεδρος	Τα Μέλη
Κουτουζής Γεώργιος	1. Κανατσίδης Γεώργιος 2. Ροή Χριστίνα 3. Ροΐδης Κωνσταντίνος

