



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Α.Δ.Α.:

Πόρος, 13 Μαρτίου 2024

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 24/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 5^{ης}/2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 5^ο:

Παράταση της υπ' αριθμόν 67/2023 σύμβασης (Α.Δ.Α.Μ.:23SYMV013474125) για την προμήθεια με τίτλο : «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Πόρου».

Στον Πόρο σήμερα, την 11^η του μηνός Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πόρου στο γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.1423/7.3.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με **i)** τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), ως ισχύουν, **ii)** την υπ' αριθμ. 374 και με αρ. πρωτ. 39135/30.5.2022 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) και τις διατάξεις των άρθρων 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023).

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (κατ' άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018), καθώς σε σύνολο πέντε (5) μελών, παρόντα ήταν τα πέντε (5):

Όνομα Μέλους	Παρόντες	Απόντες
1. Πρόεδρος: Κουτουζής Γεώργιος	+	
2. Λίτσας Χρήστος	+	
3. Μάνεσης Κυριάκος	+	
4. Παπαχρήστου Αναστάσιος	+	
5. Ροϊδής Κωνσταντίνος	+	

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, δημοτική υπάλληλος Φωτεινή Πρωτόπαπα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέτω υπ' όψη σας τα εξής:

- Σύμφωνα με το ά. 9 του Ν. 5056/2023 προστίθεται το άρθρο 74Α στον Ν. 3852/2010 ως εξής: Άρθρο 74Α Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής: Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.
- Σύμφωνα με το άρθρο 74Α στον Ν. 3852/2010 παρ.2 περ. β'η Δημοτική Επιτροπή πλέον των αρμοδιοτήτων της αποφασίζει και για τα εξής: ...β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοσμένη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία...
- Το υπ' αριθμό πρωτ. 440/24-01-2024 αίτημα της αναδόχου εταιρείας για παράταση της υπ' αριθμό 67/2023 Σύμβαση με Α.Δ.Α.Μ.: 23SYMV013474125 2023-09-26
- Την από 24-01-2024 εισήγηση-γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την παράταση της υπ' αριθμό 67/2023 Σύμβαση με Α.Δ.Α.Μ.: 23SYMV013474125 2023-09-26
- Το με αριθμό πρωτ. 1360/14/02/2024 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί «Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το υποέργο του θέματος, όπου διατυπώνεται θετική γνώμη για την παράταση της εν λόγω σύμβασης έως 25/06/2024.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι:

Την παράταση του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης της προμήθειας με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Πόρου» σύμφωνα με την υπ' αριθμό 67/2023 σύμβαση έως 25-06-2024 το οποίο είναι εντός των ορίων του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104, παρ. 1 περ. γ του ν. 4782/2021.

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής τοποθετήθηκαν ως ακολούθως επί της ανωτέρω εισήγησης:

1. Λίτσας Χρήστος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
2. Μάνεσης Κυριάκος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
3. Παπαχρήστου Αναστάσιος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
4. Ροϊδης Κωνσταντίνος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.

Ακολούθησε η καταμέτρηση των ψήφων, η οποία είχε ως εξής:

	Αριθμός ψήφων	Ονόματα συμβούλων
ΝΑΙ	5	Κουτουζής Γεώργιος, Λίτσας Χρήστος, Μάνεσης Κυριάκος, Παπαχρήστου Αναστάσιος, Ροϊδης Κωνσταντίνος
ΟΧΙ		
ΛΕΥΚΟ	-	-
ΠΑΡΩΝ	-	-
ΑΠΟΧΗ	-	-
ΝΑΙ σε έγκυρη εναλλακτική πρόταση	-	-
Μη-έγκυρη ψήφος	-	-

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης της προμήθειας με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Πόρου» σύμφωνα με την υπ'

αριθμό 67/2023 σύμβαση έως 25-06-2024 το οποίο είναι εντός των ορίων του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104, παρ. 1 περ. γ του ν. 4782/2021.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2024.

Πρόεδρος	Τα Μέλη
Κουτουζής Γεώργιος	1. Λίτσας Χρήστος 2. Μάνεσης Κυριάκος 3. Παπαχρήστου Αναστάσιος 4. Ροΐδης Κωνσταντίνος