



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Α.Δ.Α.:

Πόρος, 11 Ιουνίου 2024

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 60/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 13^{ης}/2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 1^ο Ε.Η.Δ.:

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΩΝ
ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΔΕ ΥΠ.ΕΣ.**

Στον Πόρο σήμερα, την 11^η του μηνός Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πόρου στο γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.3615/6.6.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με **i)** τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), ως ισχύουν, **ii)** την υπ' αριθμ. 374 και με αρ. πρωτ. 39135/30.5.2022 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) και τις διατάξεις των άρθρων 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023).

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (κατ' άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018), καθώς σε σύνολο πέντε (5) μελών, παρόντα ήταν τα πέντε (5):

Όνομα Μέλους	Παρόντες	Απόντες
1. Πρόεδρος: Κουτουζής Γεώργιος	+	
2. Κανασιδής Γεώργιος	+	
3. Λίτσας Χρήστος	+	

4. Παπαχρήστου Αναστάσιος	+	
5. Ροΐδης Κωνσταντίνος	+	

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, δημοτική υπάλληλος Φωτεινή Πρωτόπαπα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης:

Θέτω υπ' όψη σας τα εξής:

- Σύμφωνα με το ά. 9 του Ν. 5056/2023 προστίθεται το άρθρο 74Α στον Ν. 3852/2010 ως εξής: Άρθρο 74Α Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής: Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.
- Το από 03/11/2023 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε» περί τροποποίησης της σύμβασης με αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος.
- Την υπ' αριθμό 19/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης αιτήματος τροποποίησης της με αρ. 12/06-05-2021 (21SYMV008560836/2021-05-06) σύμβασης ως προς το συμβατικό τίμημα αυτής και συγκεκριμένα την επαύξηση αυτού κατά 112.230,87 € (άνευ Φ.Π.Α)
- Την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4965/2022.
- Την παρ. 9 και 9^α του άρθρου 53 του ν. 4412/206, περί αναπροσαρμογής της τιμής της σύμβασης.

Στις 24/05/2024 απεστάλη στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ η υπ' αριθμό 19/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης αιτήματος τροποποίησης της με αρ. 12/06-05-2021 (21SYMV008560836/2021-05-06) σύμβασης ως προς το συμβατικό τίμημα αυτής, συνοδευόμενη από την τροποποίηση του τεχνικού δελτίου.

Ύστερα από επικοινωνία με την εν λόγω υπηρεσία και εν' όψει της άμεσης συνεδρίασης της επιτροπής του ΥΠΕΣ εξέτασης του αιτήματος του θέματος κρίθηκε

απαραίτητη η λήψη απόφασης από την Δημοτική Επιτροπή για την έγκριση της υποβολής αιτήματος τροποποίησης του έργου με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Πόρου» το οποίο αφορά σε αύξηση του συμβατικού ποσού κατά 112.230,87€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) λόγω αναθεωρήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι:

1. Τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 3 του ά. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το ά. 77 του Ν. 4555/2018 και ισχύει.
2. Την αποδοχή του κατεπείγοντος, το οποίο έγκειται στο γεγονός ότι η επικοινωνία της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ προς τον Δήμο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7/6/2024, κατά την οποία γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας ότι επίκειται άμεση συνεδρίαση της επιτροπής εξέτασης του αιτήματος του θέματος και κρίνεται από την ΕΥΔΕ απαραίτητη η λήψη απόφασης από την Δημοτική Επιτροπή για την έγκριση της υποβολής αιτήματος τροποποίησης του έργου με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Πόρου».
3. Την έγκριση της υποβολής αιτήματος τροποποίησης του έργου με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Πόρου» το οποίο αφορά σε αύξηση του συμβατικού ποσού κατά 112.230,87€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) λόγω αναθεωρήσεων, στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής τοποθετήθηκαν ως ακολούθως επί της ανωτέρω εισήγησης:

1. Κανατσιδης Γεώργιος: **ΝΑΙ** στο κατεπείγον, **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
2. Λίτσας Χρήστος: **ΝΑΙ** στο κατεπείγον, **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
3. Παπαχρήστου Αναστάσιος: **ΝΑΙ** στο κατεπείγον, **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
4. Ροϊδης Κωνσταντίνος: **ΝΑΙ** στο κατεπείγον, **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.

Ακολούθησε η καταμέτρηση των ψήφων, η οποία είχε ως εξής:

	Αριθμός ψήφων	Ονόματα συμβούλων
ΝΑΙ	5	Κουτουζής Γεώργιος, Κανασιδής Γεώργιος, Λίτσας Χρήστος, Παπαχρήστου Αναστάσιος, Ροΐδης Κωνσταντίνος
ΟΧΙ		
ΛΕΥΚΟ	-	-
ΠΑΡΩΝ	-	-
ΑΠΟΧΗ	-	-
ΝΑΙ σε έγκυρη εναλλακτική πρόταση	-	-
Μη-έγκυρη ψήφος	-	-

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 3 του ά. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το ά. 77 του Ν. 4555/2018 και ισχύει.
- Αποδέχεται το κατεπείγον, το οποίο έγκειται στο γεγονός ότι η επικοινωνία της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ προς τον Δήμο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7/6/2024, κατά την οποία γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας ότι επίκειται άμεση συνεδρίαση της επιτροπής εξέτασης του αιτήματος του θέματος και κρίνεται από την ΕΥΔΕ απαραίτητη η λήψη απόφασης από την Δημοτική Επιτροπή για την έγκριση της υποβολής αιτήματος τροποποίησης του έργου με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και ανίχνευσης

διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Πόρου».

3. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος τροποποίησης του έργου με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Πόρου» το οποίο αφορά σε αύξηση του συμβατικού ποσού κατά 112.230,87€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) λόγω αναθεωρήσεων, στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 60/2024.

Πρόεδρος	Τα Μέλη
Κουτουζής Γεώργιος	1. Κανασιδής Γεώργιος 2. Λίτσας Χρήστος 3. Παπαχρήστου Αναστάσιος 4. Ροΐδης Κωνσταντίνος