



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.09.21
14:00:52 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ4ΓΘΩΞΝ-ΚΦΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Α.Δ.Α.:

Πόρος, 21 Σεπτεμβρίου 2026

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 137/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 27^{ης}/2026 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 3^ο

Παράταση της υπ' αρ. 64/2025 Σύμβασης (Α.Δ.Α.Μ.: 25SYMV017341197) για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθειας ενός (1) υβριδικού δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 3 κ.μ. και μίας (1) νέας ανατρεπόμενης υπερκατασκευής κιβωτάμαζας για τοποθέτηση σε υφιστάμενο απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου Πόρου.»

Στον Πόρο σήμερα, την 21^η του μηνός Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πόρου στο γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.4798/17.9.2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026) **"Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης"**, δυνάμει του οποίου **αντικαταστάθηκαν και ενσωματώθηκαν** οι προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 8 & 9 του Ν. 5056/2023.»

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (κατ' άρθρο 145 παρ. 1 του Ν. 5314/2026), καθώς σε σύνολο πέντε (5) μελών, παρόντα ήταν τα πέντε (5):

Όνομα Μέλους	Παρόντες	Απόντες
1. Πρόεδρος: Κουτουζής Γεώργιος	+	
2. Κανατσίδης Γεώργιος	+	

3. Λίτσας Χρήστος	+	
4. Παπαχρήστου Αναστάσιος	+	
5. Ροΐδης Κωνσταντίνος	+	

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, δημοτική υπάλληλος Φωτεινή Πρωτόπαπα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, εισηγήθηκε το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέτω υπ' όψη σας τα εξής:

- Τη διάταξη του άρθρου 138 του Ν. 5314/2026 σχετικά με τις αρμοδιότητες της δημοτικής επιτροπής και συγκεκριμένα την παρ. 2 περ. α) του εν λόγω άρθρου σύμφωνα με την οποία *«Η δημοτική και η περιφερειακή επιτροπή, αντίστοιχα, έχουν αποφασιστικού, γνωμοδοτικού και συντονιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες. Ειδικότερα:α) Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες οι οποίες αναλύονται στο Μέρος ΣΤ` περί συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων αυτών του Βιβλίου Τέταρτου:iii. ασκούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της αναθέτουσας αρχής, κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4412/2016...»*.
- Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 615 του Ν.5314/2026 σύμφωνα με την οποία *«1. Η δημοτική και περιφερειακή επιτροπή ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της αναθέτουσας αρχής, όπως αυτά ειδικότερα προσδιορίζονται στον ν. 4412/2016 (Α` 147) τόσο κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών.»*.
- Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 σχετικά με την τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.
- Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με την οποία *«1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού*

χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης...».

- Το υπ' αριθμό πρωτ. 4654/11.09.2026 αίτημα της αναδόχου εταιρείας για παράταση της υπ' αριθμό 64/2025 Σύμβαση με Α.Δ.Α.Μ.: 25SYMV017341197 2025-08-04
- Την από 11.09.2026 εισήγηση-γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την παράταση της υπ' αριθμό 64/2025 Σύμβαση με Α.Δ.Α.Μ.: 25SYMV017341197 2025-08-04.
- Την 63/2025 Α.Δ.Ε. περί έγκρισης παράτασης της 64/2025 Σύμβασης έως 19.09.2026.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι:

Την παράταση του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης της προμήθειας με τίτλο «προμήθειας ενός (1) υβριδικού δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 3 κ.μ και μίας (1) νέας ανατρεπόμενης υπερκατασκευής κιβωτάμαξας για τοποθέτηση σε υφιστάμενο απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου Πόρου» σύμφωνα με την υπ' αριθμό 64/2025 σύμβαση έως 04.02.2027 το οποίο είναι εντός των ορίων του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104, παρ. 1 περ. γ του ν. 4782/2021.

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής τοποθετήθηκαν ως ακολούθως επί της ανωτέρω εισήγησης:

1. Κανατσίδης Γεώργιος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου
2. Λίτσας Χρήστος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
3. Παπαχρήστου Αναστάσιος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
4. Ροϊδης Κωνσταντίνος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.

Ακολούθησε η καταμέτρηση των ψήφων, η οποία είχε ως εξής:

	Αριθμός ψήφων	Ονόματα συμβούλων
ΝΑΙ	5	Κουτουζής Γεώργιος, Κανατσίδης Γεώργιος, Λίτσας Χρήστος, Παπαχρήστου Αναστάσιος, Ροϊδης Κωνσταντίνος
ΟΧΙ	-	-
ΛΕΥΚΟ	-	-
ΠΑΡΩΝ	-	-
ΑΠΟΧΗ	-	-

ΝΑΙ σε έγκυρη εναλλακτική πρόταση	-	-
Μη-έγκυρη ψήφος	-	-

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης της προμήθειας με τίτλο «προμήθειας ενός (1) υβριδικού δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 3 κ.μ και μίας (1) νέας ανατρεπόμενης υπερκατασκευής κιβωτάμαξας για τοποθέτηση σε υφιστάμενο απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου Πόρου» σύμφωνα με την υπ' αριθμό 64/2025 σύμβαση έως 04.02.2027 το οποίο είναι εντός των ορίων του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104, παρ. 1 περ. γ του ν. 4782/2021.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 137/2026.

Πρόεδρος	Τα Μέλη
Κουτουζής Γεώργιος	1. Κανατσίδης Γεώργιος 2. Λίτσας Χρήστος 3. Παπαχρήστου Αναστάσιος 4. Ροϊδης Κωνσταντίνος

